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Insinöörityössä perehdyttiin sähköurakan hankintaprosessiin ja sen vaiheisiin. Hankintapro-
sessia tarkasteltiin ensin riippumatta hankittavasta järjestelmästä. Tämän jälkeen perehdyt-
tiin sähköurakan kannalta tyypillisempiin järjestelmiin ja niiden läpivienteihin. Tämä työ teh-
tiin Amplit Oy:lle. 
 
Työ aloitettiin tutkimalla rakennus- ja sähköalan julkaisuja, viranomaisen asettamia vaati-
muksia sekä juridisia sopimusehtoja. Lisäksi hankintaprosessin vaiheita täydennettiin haas-
tattelemalla yrityksen henkilöstöä.  Näiden pohjalta muodostettiin kokonaiskuva hankinta-
prosessista yrityksen sähköurakointiosaston näkökulmasta. 
 
Insinöörityön ensisijaisena tavoitteena oli hankintaprosessin ymmärtäminen ja sen liittymi-
nen koko projektin läpivientiin. Tätä kautta osaamisen kehittäminen projektin hoitamiseen. 
Työn pohjalta syntyi hankintaprosessikaavio, jota on tarkoitus käyttää työkaluna erityisesti 
uusien työntekijöiden perehdyttämiseen projektien hankintaprosessin näkökulmasta.  
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Insinöörityön tilaajana on Amplit Oy:n sähköurakointiosasto. Amplit Oy on aloittanut toi-
mintansa vuonna 1987 vaativien sähkö- ja teleurakoiden parissa. Nykyisin yritys käsittää 
koko talotekniikan LVI-yksikön perustamisen myötä. Lisäksi yrityksen huolto- ja kunnos-
sapitotoiminta tukee sekä talotekniikkatoiminnan harjoittamista, että palvelee asiakkaita. 
Amplit Oy toimii pääkaupunkiseudulla nykyisin kahdesta toimipisteestä. Helsingin lisäksi 
syksynä 2015 avattiin konttori Espoossa. Yrityksen henkilöstömäärä on kasvanut lähes 
200 työntekijään ja liikevaihto 23 miljoonaan euroon [1].  
Erilaiset hankinnat muodostavat suuren osan yrityksen kustannuksista, näin ollen mate-
riaalivirtojen oikeanlainen käsittely korostuu ympäristössä, jossa vaatimukset laadusta ja 
kilpailusta kiristyvät. Tässä insinöörityössä tutkitaan sähköurakan hankintaprosessia ta-
lotekniikkayrityksessä. Työssä tarkastellaan kokonaisuutena tyypillisimpien järjestelmien 
hankintaprosesseja ja niiden läpivientejä. Lisäksi perehdytään yrityksen käytössä oleviin 
työkaluihin koko hankintaprosessin aikana. Hankintaprosessia tarkastellaan kokonais-
urakkamuotona, joka on perinteinen sekä yleisimmin käytetty urakointimuoto. Lisäksi työ 
rajataan koskemaan seuraavia järjestelmiä, joita ovat sähkökeskukset, valaistus, kaape-
lointi, antenni ja yleiskaapelointi.  
Opinnäytetyötä työstetään pääasiassa tutkimalla yrityksen hankintaprosesseja, internet-
lähteitä, haastattelemalla henkilöstöä sekä omilla havainnoilla. Tavoitteena on ensisijai-
sesti perehtyä urakan hankintaprosessiin ja täten kehittää omaa ymmärrystä sekä osaa-
mista aiheeseen liittyen. Lisäksi tavoitteena on luoda selkeä prosessikaavio hankinta-
prosessin eri vaiheista ja tuoda ilmi sellaisia seikkoja, jotka vaikuttavat prosessin laaduk-
kaaseen lopputulokseen. Tulevaa prosessikaaviota on tarkoitus soveltaa yrityksen si-
sällä hankintojen läpivientiin ja toimia työkaluna perehdytettäessä uusia työntekijöitä 





Hankintaprosessin edellytyksenä voidaan pitää hankintastrategiaa. Hankintastrategian 
tarkoitus on ohjata yrityksen ostotoimintaa sekä varsinaista hankintaprosessia. Tätä 
kautta hankintastrategia linkittyy puolestaan yrityksen liiketoimintastrategiaan, jonka tar-
koitus on määrittää ne tavat, verkostot ja ympäristö, jolla liiketoimintaa harjoitetaan. 
Koska strategian tarkoitus on myös erottua kilpailijoista, on tärkeää kyetä ylläpitämään, 
kehittämään ja jatkamaan hankintastrategiaansa niin, että se palvelee yrityksen tavoit-
teita, eli visioita olla halutuin yhteistyökumppani ja kannattavasti kasvava yritys kehityk-
sen kärjessä. Hankintastrategian keskeisimpiä asioita on määrittää ja hallita tarvittavia 
tuotteita, hankintakanavien valitseminen ja sopimuksien tekeminen sekä tilausprosessin 
hallinta. Lisäksi on syytä huomioida yrityksen kannalta liiketoimintaan vaikuttavia muu-
toksia markkinoilla sekä erityisesti tunnistaa ja ennustaa ne häiriötekijät, jotka vaikuttavat 
yrityksen liiketoimintaan. 
Yrityksen liiketoiminnan kannalta hankintastrategiat voidaan jakaa kolmeen eri strategi-
aan, joilla pyritään erottumaan kilpailijoista. Ensimmäinen vaihtoehto on johtoasema kus-
tannuksissa. Nimensä mukaisesti pyrkimyksenä on minimoida hankinnoista johtuvat 
kustannukset sille tasolle, että kilpailijat eivät pysty tähän vastamaan. Huomioitavaa tä-
män toiminnan kannalta on se ero edulliseen hintatasoon, että strategia on yrityksen 
määrittelemä, ei olosuhteiden pakosta johtuva. Toinen vaihtoehto on erilaistuminen, jolla 
tavoitellaan selkeää eroa tuotteiden ja tarjottujen palveluiden kannalta. Pyrkimyksenä on 
asiakaskunnan vakiinnuttaminen. Kolmas vaihtoehto on keskitetty strategia. Tavoite on 
keskittyä johonkin tiettyyn asiakaskuntaan. Edellytyksenä on tuntea asiakasryhmä ja 
prosessi. Tällä tavoin voidaan määrittää tarkkaan ne tuotteet ja ratkaisut, joilla liiketoi-
mintaa harjoitetaan. Näiden pohjalta määrittyy yrityksen hankintaprosessi, eli tapa hallita 
materiaalivirtoja. [2, s. 4-20.] 
Tämän pohjalta perehdytään hankintaprosessiin ja sille tyypillisempiin vaiheisiin Amplit 
Oy sähköurakointiosaston näkökulmasta. Jokaista vaihetta tarkastellaan omana kappa-
leena ja pohditaan, minkälaisena yrityksen hankintastrategia näyttäytyy ja kuinka se vai-
kuttaa hankintaprosessiin. Nämä hankintaprosessin vaiheet esitetään samassa järjes-
tyksessä, kuin varsinainen projekti etenee. Prosessi on jaettu vaiheisiin riippumatta han-
kittavasta järjestelmästä. Näiltä osin hankintaprosessi noudattaa samaa kaavaa ja jär-




Tarvekartoituksella määritetään hankittava tuote tai palvelu tarpeen mukaan. Tarve muo-
dostuu siitä, mitä loppukäyttäjä kulloinkin tarvitsee. Hankittavat tuotteet voidaan jakaa 
hankintaportfolion (kuva 1) mukaisiin osiin. Tämän avulla voidaan tuotteet luokitella han-
kintariskin ja taloudellisen merkitys pohjalta, eli määrittää hankintastrategiaa hankittavien 
tuotteiden näkökulmasta. 
 
Kuva 1. Hankintaportfolio [3, s. 7] 
Strategisten tuotteiden taloudellinen merkitys ja hankintariskit ovat suuria. Tällaisia ovat 
esimerkiksi sähkökeskukset, koska ne muodostavat merkittävän osan budjetista eikä 
keskustoimittajaa vaihdeta ilman suuria kustannuksia kesken projektin. Volyymituotteilla 
tarkoitetaan niitä tuotteita, joiden osuus budjetista on suuri, mutta ovat hankittavissa eri 
tavaratoimittajilta ilman suurempaa riskiä. Sähköurakoinnin kannalta näitä tuotteita ovat 
asennuskaapelit. Pullonkaula tuotteiden taloudellinen merkitys on vähäinen, hankintaris-
kin ollessa suuri, koska toimitus voi olla yhden toimittajan varassa. Tällaisia esiintyy eri-
tyisesti vaativissa kohteissa toteutettu AV-järjestelmä, joka asettaa tiukat reunaehdot 
esimerkiksi siirrettävän signaalin tasoon ja näin rajaa hankittavaa tuotetta. Tavallisia 
tuotteita on valtaosa hankinnoista silloin, kun käsiteltävät määrät ovat esimerkiksi pieniä 
eivätkä näin muodosta suurta taloudellista merkitystä taikka riskiä. [3, s. 5-15.] 
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Sähköurakan myötä syntyy tarve hankkia laitteita ja järjestelmiä. Hankintastrategialla 
voidaan kategorioida urakkaan kuuluvat hankinnat. Amplit Oy:n näkökulmasta hankinta-
prosessi käynnistetään kuukauden sisällä tilauksesta, eli pidetään yrityksen sisäinen 
projektin perustamispalaveri. Palaverissa esitellään projektiorganisaatio ja hankintojen 
kannalta sovitaan hankinta-aikataulusta. Tarjouslaskenta-aineiston tarkastuksen yhtey-
dessä litteroidaan hankinnat, eli varataan tietty rahasumma jokaista hankittavaa järjes-
telmää varten. Tämä hankintojen budjetointi on edellytys urakan laadukkaan ja taloudel-
lisesti kannattavan lopputuloksen aikaan saamiseksi. Sopimuksen yhteydessä projekti-
päällikön vastuulla luotu maksuerätaulukko liitetään sopimusasiakirjoihin. Tämän jälkeen 
erikseen määritetty projektiorganisaatio käy läpi sopimusasiakirjat sekä tarjouslaskenta-
aineiston, jotka määrittävät reunaehdot hankinnoille. Sähköturvallisuuslain 1996/410 toi-
nen luku sähköturvallisuuden taso määrittää yleisesti sähkölaitteita ja -laitteistoja seu-
raavanlaisesti: 
Sähkölaitteet ja -laitteistot on suunniteltava, rakennettava, valmistettava ja korjat-
tava niin sekä niitä on huollettava ja käytettävä niin, että:  
1) niistä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa  
2) niistä ei sähköisesti tai sähkömagneettisesti aiheudu kohtuutonta häiriötä  
3) niiden toiminta ei häiriinny helposti sähköisesti tai sähkömagneettisesti  
Jos sähkölaite tai -laitteisto ei täytä 1 momentin edellytyksiä, sitä ei saa saattaa 
markkinoille eikä ottaa käyttöön. [4.] 
Sähköturvallisuuslaki ei näin ollen yksinomaan määritä mitään reunaehtoja järjestelmille 
vaan pikemminkin asettaa tietyn turvallisuuden tason markkinoilla oleville järjestelmille. 
Tästä huolimatta markkinoille pääsee joukko tuotteita, jotka eivät täytä turvallisuuden 
tasoa. Tämän johdosta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ylläpitää markkinavalvon-
tarekisteriä vaarallisten tuotteiden osalta. Näitä listoja hallitsevat erityisesti LED-valon-
heittimet, LED-liitäntälaitteet ja johtokelat. [5.] Sähköurakan hankintaprosessin kannalta 
vaikutus voi heijastua kohteen valaistuksen toteutukseen, tarkemmin liitäntälaitteiden 
hankintaan. Lisäksi vaikutus voi näkyä työmaajärjestelyjen osalta urakan toteutuksen ai-
kaisiin työmaavalaistuksiin ja johtokelojen tarpeisiin. Edellä mainittujen tuoteryhmien tar-
jonta ja vastuutahojen hajonnat ovat suuria, eli näiden tuotteiden myynti ja markkinointi 
eivät ole yksinomaan jonkin tietyn tavaratoimittajan ongelma. 
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Näin ollen hankittavan tuotteen reunaehtoja tarkennetaankin urakkakohtaisilla sopimus-
asiakirjoilla. Rakennusalalla yleisesti käytössä oleva rakennusurakan yleiset sopimuseh-
dot YSE 1998 ensimmäisen luvun kappale sopimusasiakirjat määrittävät sopimusasia-
kirjojen keskinäisen pätevyysjärjestyksen:  
A. Kaupalliset asiakirjat  
a) urakkasopimus  
b) urakkaneuvottelupöytäkirja  
c) nämä yleiset sopimusehdot  
d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvityk-
set  
e) urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot  
f) urakkarajaliite  
g) tarjous  
h) määrä- ja mittaluettelot  
i) muutostöiden yksikköhintaluettelo  
B. Tekniset asiakirjat  
j) työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset  
k) sopimuspiirustukset  
l) yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. [6.] 
Asiakirjojen pätevyysjärjestys on tärkeä ymmärtää hankintojen yhteydessä. Tarkemmin 
rajaukset, eli mitkä hankinnat ovat urakoitsijan vastuulla. Edellä mainittujen kaupallisten 
ja teknisten asiakirjojen pohjalta käynnistetään varsinainen urakan hankintaprosessi, 
kun hankittavat materiaalit on yksilöity ja piirustuksien pohjalta puolestaan massoiteltu. 
Hankittavat tuotteet on siis jaoteltu edellä mainitun hankintaportfolion mukaisiin tuottei-
siin, joiden pohjalta tehdään hankintasuunnitelma. Hankinta- ja toimitusaikataulukolla 
luodaan eri järjestelmiä varten hankinta-aikataulu urakkakohtaisen yleisaikataulun mu-
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kaan. Taulukon oikealla täyttämisellä ja seuraamisella valvotaan kätevästi koko hankin-
taprosessia ja pystytään puuttumaan riittävän ajoissa mahdollisiin ongelmatilanteisiin ja 
näin välttämään materiaalivirtoihin liittyvät työmaa-aikaiset viivästymiset. 
Hankinta- ja toimitusaikataulun, eli hankintasuunnitelman laatimisessa (taulukko 1) on 
tarpeen täyttää ainakin hankintoihin liittyvät kyselyt ja niiden lähetyspäivämäärät, tarjous-
vastauksien päivämäärä, milloin esitetty tilaajalle hyväksytettäväksi, milloin hyväksytty, 
tilauksen lähettäminen ja toimitustarve. Voidaan todeta, että hankintasuunnitelmalla ja 
sen valmistelulla suoritetaan hankintastrategiaa. 
Taulukko 1. Hankintasuunnitelma [7.] 
 
Hankintasuunnitelman täyttö tapahtuu sen mukaan, kuinka projekti etenee. Kun tietty 
vaihe on suoritettu, täytetään solu yksinkertaisesti Ok-kirjaimin vihreällä värillä. Näin toi-
mimalla saadaan hankintaprosessia seurattua hyvinkin nopeasti ja helposti. 
Lisäksi hankinta-aikataululla jaksotetaan järjestelmien tilaukset työmaan tarpeen mu-
kaan sekä määritetään kriittiset hankinnat, joiden viivästyminen heijastuisi työmaan mui-
hin vaiheisiin [8]. Hankintojen jaksottamisella pyritään myös minimoimaan työmaa-aikai-
sen varastoinnin tarve sekä rahallisen pääoman sitominen materiaaleihin, joita ei voida 
laskuttaa tilaajalta ennen sovittua työsuoritusta. Tämä toimintamalli perustuu Just-in-
time eli JIT-periaatteeseen, missä hankinnat pyritään tekemään juuri oikeaan aikaan, eli 
materiaalin seisottaminen nähdään kuluna [9]. Toisin sanoen laskutus perustuu sopi-
musvaiheessa sopijapuolien hyväksymään maksuerätaulukkoon ja tarkoitus on, että työ-
maa rahoittaisi itse itsensä [10].  
HANKINTASUUNNITELMA
Työ nro Kohde Laatinut
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Toimittajamarkkinoilla tarkoitetaan tuntemusta eri laitevalmistajien ja maahantuojien vä-
lillä. On erityisen tärkeää tuntea markkinoilla tarjolla olevia vaihtoehtoja ja kyetä hankki-
maan kulloisenkin hankintatarpeen mukaisia tuotteita kustannustehokkaasti. Amplit Oy 
toimii laitevalmistajasta riippumattomana urakoitsijana, eli koko projektin toteutus ja tar-
kemmin laitteiden hankinnat saadaan toteutettua juuri asiakkaan tarpeen mukaan [11]. 
Tästä on etua huomioiden rakennusalalla yleisesti vallitseva kova kilpailu sekä erityisesti 
materiaalien saantivarmuus, joka oleellisesti pienentää urakan viivästymisen riskiä. Val-
tiovarainministeriön johtama rakennusalan suhdanneryhmä Raksu ennustaa Suomen 
rakentamisen kokonaistuotannon kasvavan vuodelle 2016 noin 3-4 % [12]. Tämä voi 
mahdollisesti vaikuttaa myös toimittajamarkkinoihin ja ennen kaikkea hankintahintoihin 
kasvavan volyymin myötä.  
Ennen varsinaista projektin toteutusta valitaan hankintakanavat. Toimittajamarkkinoiden 
tuntemuksella yhteistyökumppanien valinta helpottuu. Valintaan vaikuttavat suuresti ai-
kaisempi yhteistyö, hinta, saatavuus ja palveluketju. Amplit Oy toimii pääkaupunkiseu-
dulla ja näin ollen yhteistyökumppanin valintaan vaikuttaa myös sähkötukkuliikkeiden 
toiminta-alue. Kuvassa 2 on vertailtu Uudenmaan alueella toimivien sähkötukkuliikkei-
den liikevaihdon keskinäistä jakaumaa [13]. 
 











 Rexel Finland Oy
 Oy Hedtec Ab
 Klinkmann Oy
 EL-Parts Oy
 Oy T.Stenbacka Ab
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Näin sähkötukkuliikkeiden liikevaihtoa vertailemalla voidaan tehdä johtopäätös tukkurin 
tarjoamasta tuotevalikoimasta, eli saatavuudesta sekä lisäksi hintatasosta [14]. Huomi-
oitavaa on, että Onninen Oy:n toimialana on lisäksi LVI-alan tukkukauppa, eli suuri liike-
vaihto ei selity yksinomaan sähkötarvikekaupalla. Tilanteessa, jossa urakoidaan koko 
talotekniikka, voi olla tarpeen ja kannattavaa käynnistää neuvottelut tavaratoimittajan 
kanssa, joka pystyy vastaamaan koko hankintatarpeeseen. Joissakin tapauksissa yh-
teistyökumppania valitessa voi joutua pohtimaan riskitekijöitä. Riskiarvion tekeminen ko-
rostuu sellaisen tavaratoimittajan kanssa, joka on esimerkiksi uusi alalla ja lisäksi tunte-
maton. Esimerkiksi tilanne, jossa markkinoilla oleva tuote on selkeästi halvempi mutta 
kuitenkin vaadittavilta ominaisuuksiltaan sopimusasiakirjojen mukainen. Eli toisin sa-
noen riskiarviossa arvioidaan potentiaalisen tavaratoimittajan kyvykkyyttä vastata kysyn-
tään sekä palveluketjua kokonaisuutena, hintatasoa unohtamatta. Riskiarvion tekeminen 
tarkoittaa käytännössä tarkempaa päätöksentekoprosessia, joka puolestaan sitoo re-
sursseja työajan kautta, eli nostaa kustannuksia.  
Hankintaportfoliota mukaillen voidaan suorittaa myös vertailu tavarantoimittajille. Pysty-
akselille sijoitetaan toimittajan vaikutus tulokseen ja vaaka-akselille saatavuuden epä-
varmuus. Näin saadaan tavaratoimittajat profiloitua siten, että nähdään hankintojen saa-
tavuuteen liittyvät riskit suhteessa tulokseen. Tämän pohjalta voi kartoittaa strategiset 
yhteistyökumppanit ja keskittyä yhteistyön tiivistämiseen osaksi liiketoimintaa. Asia ei 
luonnollisestikaan ole näin yksiselitteinen, vaan edellä mainittu on pikemminkin työkalu 
toimien kartoittamiseen ja kehittämiseen. Tämä johtuu yksinomaan siitä, että kokonai-
suutta tarkastellen on asiassa monta muutakin muuttujaa, jotka tulee huomioida eikä 
toiminnan tehostaminen tuoton maksimoimisen kautta ole välttämättä kannattavaa toi-
mintaa pitkällä aikajänteellä. 
Projektipäällikön vastuulla on määrittää hankintakanavat sekä saattaa ne muiden han-
kintaprosessin parissa työskentelevien tietoon. Työmaasta riippuen voidaan tehdä myös 
tavarantoimittajan tai -toimittajien kanssa projektikohtaisia sopimuksia. Projektikohtai-
silla sopimuksilla saadaan neuvoteltua hankinnoille projektikohtaiset hinnat ja toimitus-
tavat sekä -ajat. Erityisesti suuret työmaat, joiden rakennusajat voivat olla hyvinkin pitkiä 
ja materiaalitarve suuri. Tämän lisäksi tavaratoimittajan valintaan vaikuttaa myös työ-
maa-aikainen varastointipalvelu. Joillakin työmailla voi olla järkevää hankkia työmaava-
raston täydennyspalvelu, eli tavarantoimittaja huolehtii varaston kulloisestakin täyden-
nystarpeesta. Tällä tavoin hankintaprosessiin liittyvä materiaalitäydennys esimerkiksi 




Tarjouspyynnöillä aloitetaan hankintojen tarjouskilpailu. Tarjouskilpailulle on ominaista 
suuret hankittavat massat, jossa hinta on yksi määräävistä valintatekijöistä. Tämä tapa 
toimii erityisesti silloin, kun hankittavan tuotteen vaatimukset ovat selkeitä. Vaihtoehtoi-
nen tapa valita yhteistyökumppani on neuvottelemalla. Tilanne, jossa valintatekijöitä on 
useita ja vaatimukset eivät ole kaikilta osin selvät, toimii neuvottelu tarjouskilpailua pa-
remmin, eli minimoidaan hankintariskiä lähtötietojen ollessa monimutkaisemmat. [3, s. 
16–17.] Tarjouspyynnöillä käsitellään erityisesti hankintaportfolion mukaisista tuotteista 
strategia- ja volyymituotteita. Pullonkaulatuotteiden hankinnoissa puolestaan neuvottelu 
pienentää oleellisesti riskiä. Koska tarjouskilpailun yksi määräävistä tekijöistä on hinta, 
voidaan tarjouspyynnöt profiloida hankintastrategialtaan johtoasemaksi kustannuksissa. 
Toisin sanoen tarjouskilpailun pyrkimys on alentaa materiaalihankinnoista johtuvat kus-
tannukset mahdollisimman pieniksi ja näin tavoitellaan johtoasemaa. 
Sähköurakoinnin näkökulmasta hankinnat suoritetaan suurilta osin juuri tarjouskilpailulla. 
Tämä selittyy yksinomaan sillä, että usein sopimusasiakirjoissa on määritelty juuri ne 
reunaehdot, joita hankittavalta tuotteelta vaaditaan. Tarjouspyynnöillä kysellään järjes-
telmä- ja tavaratoimittajilta hankittavan järjestelmän tai tavaran hintaa ja saatavuutta. 
Tässä vaiheessa lähetettävillä tarjouspyynnöillä myös niin sanotusti poistetaan tinkimis-
vara tarjouslaskenta-aikaisiin kyselyihin verrattuna. Oleellista on lähettää tarjouspyyntöjä 
mahdollisimman monelle toimijalle, jotta hankinnassa oleva tuote saadaan mahdollisim-
man kilpailukykyiseen hintaan. Samalla ilmenee hankittavan tuotteen saatavuus ja vas-
taavuus pyydetyillä sopimusasiakirjojen määräämillä reunaehdoilla. Tarjouspyynnöstä 
tulee selvitä ainakin seuraavat asiat: 
 kuka pyytää? 
 mitä pyydetään ja kuinka paljon? 
 ehdot ja takuu 
 toimitusaika 




Selkeä ja seikkaperäinen tarjouspyyntö helpottaa yhteistyötä järjestelmä- ja tavaratoimit-
tajien kanssa ja ennen kaikkea takaa laadukkaan hankinnan vastaamalla tilaajaan toi-
veisiin. Tarjouspyyntöön liitetyillä urakka-asiakirjoilla täsmennetään hankittavaa järjes-
telmää tai tavaraa sekä määritetään massat, eli esimerkiksi liitetystä valaisinluettelosta 
käy ilmi sopimusasiakirjojen mukaiset kappalemäärät. 
Sopimusehtona käytetään yleisesti sähkötarvikekaupan yleiset toimitusehdot STYT 99. 
Toimitusehtoja sovelletaan käytettäväksi sähkötarvikekaupassa Suomessa. Ehdot on 
laadittu Sähkötukkuliikkeiden Liiton ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton yhteistyönä. Sopi-
musehdoista huomioitavia seikkoja on tavaran toimituskunto ja pakkausluku 12. Myyjällä 
on oikeus veloittaa erikseen hankittavan materiaalin erityiset pakkaus- ja suojauskustan-
nukset. Tämä on syytä huomioida esimerkiksi tilanteessa, jossa tavaraa joudutaan va-
rastoimaan työmaalla ulkoisten sääolosuhteiden vallitessa. Luvun 16 toimitusaikaa kos-
kevat ehdot tapauksessa, jossa toimitusajankohdaksi on sovittu tietty viikko, tulee toimi-
tuksen tapahtua viimeistään kyseisen viikon viimeisenä työpäivänä. Huomioitavaa tällöin 
on edellä mainittu tavaran pakkaus ja säilytys esimerkiksi viikonlopun yli, mikäli tavara 
toimitetaan viikon viimeisenä työpäivänä. [15.] Toimitusehtona käytetään tyypillisesti 
TOP-määräpaikka Finnterms 2001. Tällä tarkoitetaan tavaran tai järjestelmän toimitusta 
urakoitsijan nimeämään määräpaikkaan, eli tavaran- tai järjestelmän toimittaja vastaa 
riskeistä ja kustannuksista ennalta sovittuun määräpaikkaan asti. [16.] 
Hankintasuunnitelman mukaisesti luotu hankinta-aikataulu määrittää tarjouspyyntöön 
toimitusajan. Mitä pyydetään ja kuinka paljon yhdistettynä haluttuun toimitusaikaan ovat 
erityisesti järjestelmätoimittajalle tärkeää tietoa, jotta he pystyvät vastaamaan kysyntään. 
Näin ollen tarjouspyyntökyselyt tulisi lähettää mahdollisimman pian urakan alkaessa.  
2.4 Tarjousten vertailu 
Tarjousten vertailu on päätöksen tekemistä. Päätöksenteko tapahtuu hankittavan tuot-
teen reunaehtoja, eli kriteerejä vertailemalla. Keneltä hankintaan, mitä hankitaan, miten 
ja millä hinnalla hankitaan. Tavat suorittaa päätöksentekoa voidaan jakaa rationaaliseen 
ja intuitiiviseen päätöksentekoon. Rationaalinen tapa käsitellä päätöksiä on puhtaasti 
olemassa olevien tietojen pohjalta suoritettua arviointia ja vertailua, jonka pyrkimyksenä 
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on maksimoida lopputuloksen arvo. Rationaalista päätöksentekoa rajoittaa yksilön ky-
vykkyys käsitellä niitä olemassa olevia tietoja, joita kulloinkin päätöksentekoon tarvitaan. 
Lisäksi kompromissina tyytyminen riittävän hyvään ratkaisuun tarkoittaa lopputuloksen 
kannalta luopumista joistakin asetetuista kriteereistä. Tällainen voi olla esimerkiksi han-
kittavan tuotteen laadusta tinkiminen suunnitellun budjetoinnin täyttymiseksi. Intuitiivinen 
päätöksen teko pohjautuu yksilön aikaisempaan kokemukseen, tuntemuksiin ja muodos-
tettuihin käsityksiin. Kuvassa 3 on havainnollistettu, mitä intuitio on. 
 
Kuva 3. Intuitiivinen päätöksenteko 
Intuitiivinen päätöksenteko perustuu arvoihin ja eettisiin näkemyksiin, kokemukseen, 
tuntemuksiin, kognitiiviseen ajatteluun ja alitajuiseen tiedostamiseen. Kognitiivinen malli 
perustuu yksilön sen hetkiseen osaamisen tasoon, eli tieto-taitoon. Intuitiivisen päätök-
senteon kehityskaari yksilön kokemuksen karttuessa painottuu kognitiivisesta mallista 
kokemuspohjaiseen päätöksentekoon. [17.] Tästä voidaan päätellä, että tarjouksen si-
sällön vertailu on enemmän rationaalista päätöksentekoa ja vertailujen pohjalta valitun 
tuotteen hankkiminen on kokonaisuudessaan enemmän intuitiivista päätöksentekoa.  
Erityisesti hankinnassa olevat volyymituotteet ja niistä saatuja tarjouksia vertaillaan käy-
tännössä rationaalisen mallin kautta, koska hankittavan tuotteen vaatimukset ovat sel-
keästi esillä ja näin ollen päätöksen teko pohjautuu olemassa oleviin tietoihin. Riittävän 
seikkaperäisesti laadittu tarjouspyyntö luo hyvän ja helpon pohjan vertailla saatuja tar-
13 
  
jouksia. Tärkeää tässä vaiheessa on huomioida mistä kokonaiskustannukset muodostu-
vat. Esimerkiksi erikoisesta tai raskaan tavaran kuljetuksesta voi koitua lisäkustannuksia 
ja sellaisissa tapauksissa on syytä tarkistaa sisältyvätkö ne hintaan vai tuleeko lisäkus-
tannuksia. Toinen huomioitava seikka on tarjotaanko vastaavaa järjestelmää ja mikäli 
tarjotaan, eroaako se asiakirjoissa määritellyistä ehdoista. Viimeiseksi huomioidaan toi-
mitusvarmuus, eli pyydettyä järjestelmää tai tavaraa on saatavilla tarpeen mukaan. Näin 
ollen vertailua tulee suorittaa seuraavien asioiden pohjalta: 
 hinta 
 tuotteen vastaavuus, tekniset ominaisuudet 
 toimitusvarmuus. 
Tarjousvertailujen perusteella valitaan esimerkiksi sopivin järjestelmätoimittaja, jota esi-
tetään hyväksyttäväksi tilaajalle. Sopivin ei oletuksena aina tarkoita edullisinta hintaa. 
Huomiota tulisi kiinnittää erityisesti toimitusvarmuuteen. Edullisesti hankittu järjestelmä 
voi toimitusvarmuuden heikentyessä pahimmillaan viivästyttää työmaata, josta seurauk-
sena on kokonaiskustannusten nousu. Tosin tällaiset riskit saadaan minimoitua hyvällä 
toimittajamarkkinoiden tuntemuksella, eli valitsemalla yhteistyökumppanit aikaisemman 
kokemuksen perusteella tai selvittämällä seikkaperäisemmin uusia yhteistyökumppa-
neita ennen yhteistyön aloittamista. 
2.5 Hankintasopimus 
Hankintasopimus voi tarkoittaa sekä yksittäistä hankintaa että projektikohtaisen sopi-
muksen solmimista. Ennen varsinaista kaupantekoa tulee kuitenkin hankittava tavara tai 
järjestelmä hyväksyttää tilaajalla. Vaikka sopimusasiakirjoissa ei välttämättä ole mainin-
taa hankintojen hyväksyttämisestä, on hyvän ja laadukkaan työn mukaista hyväksyttää 
hankinnat. Toisena seikkana on mahdollisten erimielisyyksien välttäminen hyväksyttä-
mällä hankinnat tilaajalla [18]. Hyväksyttäminen prosessina voi työmaasta riippuen olla 
aikaa vievää, näin ollen onkin erityisen tärkeää hyväksyttää hankinnat urakan alkuvai-
heessa. Tällä tavoin vältytään työmaan viivästyksiltä, kun hankinnat saadaan suunnitel-
mien mukaan työmaalle ja lisäksi vältytään kiireestä aiheutuneen inhimillisen virheen 
mahdollisuudelta, eli väärien hankintojen tekemiseltä.  
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Hyväksyttäminen tarkoittaa käytännössä tilaajan edustajan, yleensä valvojan hyväksyn-
tää allekirjoituksen muodossa esitetylle hankinnalle. Riippuen hankinnasta on jokaisen 
osapuolen etu hyväksyttää vaihtoehtoisia tuotteita, esimerkiksi kaapeleissa. Näin taa-
taan työmaalle häiriötön materiaalivirta tilanteissa, jossa ulkoisista tekijöistä johtuen esi-
merkiksi jokin asennustuote on tilapäisesti loppu ja toimitettaisiin jälkitoimituksena. Hy-
väksyttämisen etenemisen seuraaminen järjestelmä tasolla tapahtuu hankintasuunnitel-
malla. Excel-taulukossa on omat sarakkeet hankinnan esittämistä varten sekä tilaajan 
hyväksyntää varten. Molempia kohteita täytetään päivämäärän mukaan, eli milloin esi-
tetty ja milloin hyväksytty. 
Tilaajan hyväksynnän jälkeen urakoitsija suorittaa varsinaisen materiaalin tilauksen. Ura-
koitsijalla on parempi mahdollisuus neuvotella hinta kohdilleen mitä aikaisemmassa vai-
heessa urakkaa kaupankäynti suoritetaan. Ajoissa suoritetuissa kaupoissa eivät myös-
kään mahdolliset yleiskorotukset ja materiaalilisät vaikuta. Ulkopuolisista tekijöistä joh-
tuvia korotuspaineita hintoihin luovat erityisesti raakaöljyn ja kuparin hintakehitykset. Kun 
raakaöljyn hinta vaikuttaa välillisesti esimerkiksi logististen kulujen kautta, vaikuttaa ku-
parin hinnannousu puolestaan suoraan hankittavaan materiaalin, eli tässä tapauksessa 
johtimiin. Tiettyjä hankintoja tehdäänkin kiinteähintaisina mahdollisimman pian urakan 
alkuvaiheessa. Se mitä hankintoja tällä tavoin tehdään, riippuu suuresti projektin työryh-
mästä ja siitä, kuinka osaa ennustaa markkinoita kokonaisvaltaisemmin.  
2.6 Tilaus 
Tilauksen edellytyksenä on hankintasopimus. Tilausta voidaan käsitellä omana proses-
sina, joka käsittää tilauksen lisäksi myös hankitun tuotteen seurannan, vastaanoton, las-
kutuksen ja varastoinnin. Yrityksestä riippuen hankinnat muodostavat noin 40-80 % yri-
tyksen liikevaihdosta. On siis syytä tarkastella koko hankintaprosessin kulurakennetta. 
Ensinnäkin hankinnat voidaan jakaa suoriin ja epäsuoriin hankintoihin. Suorat hankinnat 
ovat niitä, jotka palvelevat yrityksen liiketoimintaa, eli tässä asiayhteydessä kaikki ne 
hankinnat, joita edellytetään sähköurakan loppuun saattamiseksi. Nämä hankintakulut 
kattavat lähes koko yrityksen hankintojen liikevaihdosta. Sitten ovat epäsuorat hankin-
nat, joilla tuetaan yrityksen varsinaista liiketoimintaa. Tällaisia ovat esimerkiksi toimisto-
tarvikkeet, työkalut jne. Epäsuorien hankintojen kertaerät ovat kulueriltään pieniä, mutta 
hankintaprosessin kaikki vaiheet huomioiden voivat oheiskustannukset nousta merkittä-
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viksi, mahdollisesti ylittää kertaeränä hankitun tuotteen hankinta-arvon. Urakan projekti-
ryhmä vastaa omista suorista hankinnoista, ja epäsuorat hankinnat muodostuvat yrityk-
sen sisällä siellä, missä tarve esiintyy. Voi olla siis vaikeaa tunnista hankintoihin liittyvää 
kulurakennetta, koska kaikki liittyvä ei ole määrällisesti mitattavissa. Kuitenkin koko han-
kintaprosessia tarkastellen voi löytyä varsin merkittäviä kustannussäästö mahdollisuuk-
sia. Se miten hankintaa toteutetaan, sisältää hankittavan tuotteen kauppahinnan lisäksi 
myös muita kuluja, niin suoria kuin epäsuoria kuluja. Nämä voidaan esittää kuvan 4 mu-
kaisesti. Hankinnan kulurakenteen pohjalta on hyvä mallintaa oman yrityksen kuluraken-
netta ja mahdollisesti miettiä hankinnanprosessin kannalta tehostettavia kohteita. [19, s. 
136–140.] 
 
Kuva 4. Hankinnan kulurakenne [19, s. 140] 
Epäsuorien kulujen hallintaan vaikuttaa suuresti yrityskulttuuri ja yksilön päätöksenteko-
kyky. Esimerkiksi markkinoiden seuraaminen, neuvottelut, sopiminen ja toimittajien ke-
hittäminen luetaan B2B-markkinointiin, eli yritysten välisiin markkinointeihin, näin ollen 
toimittajamäärien kasvaessa kasvaa myös epäsuorat kulut. Tämä asia kiteytyy kysymyk-
seen kuinka monta tavarantoimittajaa on optimimäärä liiketoiminnan kannalta, eli kuinka 





























Tilauksia voidaan tehdä satunnaisina ja jatkuvina hankintoina. Jatkuvat hankinnat ovat 
käytännössä urakkakohtaisilla sopimuksilla tehtyjä kauppoja suuremmista ostomääristä 
joissa toimitukset sovitetaan työmaan tarpeen mukaan. Satunnaisilla hankinnoilla neu-
votellaan myyjän kanssa yksittäisen erän koosta ja hinnan alennuksesta. Yleisesti myyn-
tihinnat ovat porrastettuja tilattavan tavaramäärän mukaan, eli tilauserän suuruus vaikut-
taa yksikköhintaan alentavasti. Se kuinka paljon tavaraa kannattaa varastoida, riippuu 
monesta tekijästä. Mikäli asiaa tarkastellaan vain varastointikustannuksilla, voidaan 
käyttää hyvin yleismaailmallista vakiota. Kertaoston hankintahinnasta aiheutuu noin 1,5-
3 %:n varastointikustannus kuukaudessa. Tähän kun lisätään vielä suuremman erän ko-
honnut riski myyntikelvottomista tuotteista ja hävikistä, on yksikköhinnan alennus tuote-
erästä oltava merkittävä. [19, s. 92–94.] 
Tilaus on hankintaprosessin viimeinen vaihe. Projektikohtaisilla sopimuksilla tilaus on 
verrattain helppoa. Sopimuksen syntymisen yhteydessä on tietysti neuvoteltu hinnat 
kohdilleen, mutta lisäksi on mahdollisesti sovittu työmaalle tietyt toimitusajat ja -tavat. 
Näin tietyt hankinnat ovat ikään kuin rutiinin omaisia tilauksia, ja täydennys tapahtuu 
kulloisenkin työmaavaiheen mukaan. Esimerkiksi toimituspäivä on joka viikon tiistai kello 
12.00, tarkoittaa sitä, että viimeistään edeltävänä päivänä kello 15.00 mennessä tehdyt 
tilaukset saadaan sovitulle toimituspäivälle. Edellä mainitun ollessa vain esimerkki, mutta 
kuvaa hyvin, kuinka erilaisia sopimuksia tavarantoimittajien kanssa voi tehdä. Palvelu-
ketju ja toimitusvarmuus korostuvat isoissa ja pitkäkestoisissa työmaissa. Näin ollen ai-
kaisemmin käsiteltyjen hankintaprosessin vaiheiden pohjalta huomataan, kuinka hankin-
toja tehdessä hinta ei ole yksinomaan määräävä tekijä vaan kokonaisuus.  
Kun tarkastellaan tilausta edelleen projektikohtaisen sopimuksen näkökulmasta, voi kai-
kista yksinkertaisimmillaan tilauksen suorittaa tavaratoimittajan kanssa puhelimitse, jos-
kin tilaus nykyisin tapahtuu yleisesti tavaratoimittaja verkkosivujen kautta. Verkkosivujen 
kautta tapahtuva tilaus on kätevä erityisesti siitä, että jo tilausvaiheessa näkee varas-
tosaldon sekä ennen varsinaista tilauksen vahvistamista on mahdollisuus itse tarkistaa 
ostoslista.  
Hankintojen laskutus tapahtuu sovitun maksuerätaulukon mukaan urakoitsijan ja tilaajan 
välillä. Yrityksen sisällä tapahtuvaa laskutusta hoidetaan ja seurataan siihen tarkoitetuilla 
työkaluilla. Kaikki laskut yksilöidään työmaan mukaan ja tarkastetun tarjouslaskenta-ai-
neiston pohjalta suoritettu hankintojen litteroinnilla yksilöidään hankinnat suunnitelmien 
mukaan. Projektin työryhmä sopii keskenään, kuinka ostolaskujen tarkastus tapahtuu. 
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Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, kuka laskut tarkistaa ja hyväksyy. Kun ostolasku on 
tarkistettu ja hyväksytty, päivittyy hankintaprosessin seuraamisen kannalta Visma L7-
ohjelmistoon materiaalin menekki. Tärkeää on muistaa hankintojen litterointi, eli yksi-
löinti, jotta materiaalien menekit päivittyvät oikein ja seuraaminen on luotettavaa. Projek-
tipäällikkö tuo ohjelmasta tiedot projektin budjettiseurantaan kuukausittain. Tällä tavoin 
hankintoja seurataan taloudellisesta näkökulmasta.  
Hankintojen ja koko projektin laadukkaan lopputuloksen kannalta on tärkeää, että työ-
ryhmän sisällä kommunikointi toimii. Esimerkiksi asennustuotteiden menekki on suuri 
eikä ole aikaisemmin mainituista seikoista johtuen järkevää tilata tavaraa työmaa-aikai-
seen varastoon seisomaan pitkiksi ajoiksi. Hankintojen käsittelyssä kommunikointi tar-
koittaa sitä, että työmaan kärkimies ilmoittaa eri hankintatarpeista riittävän ajoissa joko 
työnjohtajalle tai projekti-insinöörille. Näin toimien ei pääse tapahtumaan työn keskey-
tyksiä hankinnoista johtuen. 
Lopuksi tavaranvastaanoton suorittaa yleensä työmaan johtaja tai erikseen sovittu hen-
kilö esimerkiksi kärkimies. Vastaanoton yhteydessä tarkistetaan saapuneen lähetyksen 
sisältö niin määrällisesti kuin laadullisestikin. Sitä varten tarkastaja tarvitsee rahtikirjan, 
eli tilaustiedot. Tarjouspyynnössä määritetyillä sopimusehdoilla Sähkötarvikekaupan 
yleiset sopimusehdot STYTT 99 ja toimitusehto TOP määräpaikka Finnterms 2001 viita-
ten siirtyy tavarantoimittajan vastuu materiaaleista urakoitsijalle vastaanottotarkastuksen 
jälkeen niiltä osin, kun hankittu tavara vastaa sopimusta.  
2.7 Lisä- ja muutostyö 
Rakennushankkeen edetessä muutokset ovat mahdollisia ja jokaisen sopijaosapuolen 
tulee varautua lisä- ja muutostöiden tarpeeseen. Yleisesti voi todeta, että mitä suurempi 
rakennustyömaa sitä todennäköisempää on lisä- ja muutostöiden tarve. Nämä työt vai-
kuttavat myös hankintojen käsittelyyn projektin aikana. Lisä- tai muutostyön tarve voi 
syntyä nopeasti, ja ne tulisi suorittaa mahdollisimman sujuvasti suunnitellun työaikatau-
lun mukaan. Ongelmalliseksi tilanteen tekee esimerkiksi sellaisen järjestelmäosan lisäys 
tai muutos, jonka hankintaprosessi vie aikaa. Tämä todennäköisesti heijastuisi muiden 
työvaiheiden viivästymiseen. Lisätyöllä tarkoitetaan sellaista työtä, joka tehdään sovitun 
suorituksen lisäksi, eikä sillä ole välttämättä suurta vaikutusta jo sovittuun urakkaan. 
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Muutostyöllä puolestaan tarkoitetaan sellaista työtä, joka muuttaa urakkasopimuksissa 
sovittua työn sisältöä.  
Tilaajan tulee YSE 43 § 2.momentin mukaan osoittaa muutokset selvästi urakoitsijalle 
sekä urakoitsijan tulee viipymättä aloittaa vaaditut muutostyöt [6]. Käytännössä tämä tar-
koittaa suunnitelmiin tulleiden muutosten välitöntä läpikäyntiä ja niiden pohjalta tehdä 
tarjous tilaajalle. Varsinainen työ tulee aloittaa vasta kun kirjallisesti on sovittu seuraa-
vasti: muutostyön sisältö, hinta, vaikutus urakka-aikaan ja vakuuksiin mikäli muutostyö 
on merkittävä. Toisinaan voi muutoksen laatu tarkoittaa suurta materiaalin hankintatar-
vetta. Tällöin tulee viipymättä selvittää hankintojen saatavuus ja arvioida muutostyön 
vaikutus olemassa olevaan aikatauluun. On tärkeää saattaa tällaiset tapaukset mahdol-
lisimman pian tilaajan tietoon ja sopia jatkosta. Näin vältetään erimielisyydet. 
3 Järjestelmäkohtaiset hankintaprosessit 
3.1 Sähkökeskukset 
Urakan hankinnoista yksi suurimmista järjestelmäkokonaisuuksista niin budjetoinnin kuin 
työmääränkin kautta muodostuu sähkökeskuksista. Näin ollen sähkökeskuksien hankin-
nat kuuluvat kriittisiin hankintoihin, eli hankintaprosessi pitää saada projektin aloitus vai-
heessa käyntiin, jotta hankinnat saadaan hyvissä ajoin tilaajalle hyväksytettäväksi. Kau-
panteossa on sähkökeskuksienkin osalta luonnollisesti niin sanotusti liikkumavaraa, 
mutta tarkkuus kokonaisuutena korostuu, sillä yksikköhinnat ovat suuria ja pieni huoli-
mattomuusvirhe saattaa lisätä kustannuksia yli budjetoinnin.  
Sähkökeskuksia koskevat vaatimukset 
Sähkökeskuksia koskee pienjännitedirektiivi ja EMC-direktiivi sekä niihin pohjautuvat 
standardit. Jakokeskuksia koskeva standardisarja on myös uudistunut ja nykyisin sovel-
letaan sarjaa SFS-EN 61439. [20, s.46.] Koska käytännössä urakoitsija tilaa keskukset 
kokoonpantuina keskusvalmistajalta, ei urakoitsijan tarvitse edellä mainittuja standardeja 
osata yhtä seikkaperäisesti, kuin valmistajan. Standardien tuntemus tietyiltä osin liittyy 




Tärkeimpänä urakoitsijan kannalta lienee muistaa standardin vaatimukset sen kannalta 
mitä asiakirjoja keskusvalmistajan tulee luovuttaa keskuksen yhteydessä, eli keskuk-
seen liittyvä erillis-dokumentaatio. Tällaisia dokumentteja ovat esimerkiksi asennus-, 
käyttö- ja huolto-ohjeet sekä osaluettelo. Standardin mukaan keskuksessa tulee olla hel-
posti havaittavassa paikassa arvokilpi, josta käy ilmi vähintään valmistajan nimi sekä 
mallimerkki. Lisäksi keskusvalmistajan tulee tyyppitestein osoittaa, että keskus täyttää 
sille standardissa esitetyt vaatimukset. [21, s. 8-29.] 
Sähkökeskuksen hyväksyttämisprosessi 
Sähkökeskus hankintojen hyväksyttäminen on prosessi itsessään ja sitoo paljon urakoit-
sijan resursseja kohteen suuruudesta riippuen. Huomioiden sähkökeskuksia koskevat 
vaatimukset sekä sopimusasiakirjoissa määritellyt reunaehdot hankinnoille voidaan aloit-
taa tarjouspyyntökyselyt. Kaikki edellä mainitut huomioiden, valitaan vertailulla sopivin 
sähkökeskustoimittaja, jota esitetään hyväksytettäväksi. Tämän jälkeen vahvistetaan 
keskustoimittajan kanssa kaupat, jonka jälkeen alkaa seuraava hyväksyttämisvaihe jo-
kaisen sähkökeskuksen osalta. Jotta keskushankinnat saadaan onnistumaan laaduk-
kaasti ja projekti toteutettua aikataulussa, on syytä käydä tarkasti läpi keskuksiin liittyvät 
dokumentit. Näitä dokumentteja ovat tasokuvat mukaan lukien seuraavasti: 
 pää- ja piirikaaviot (työsuunnittelu) 
 kokoonpanokuvat (keskusvalmistaja) 
 sähkötasokuvat (työsuunnittelu) 
 LVI-tasokuvat (työsuunnittelu) 
 arkkitehtikuvat (arkkitehti). 
Keskusvalmistajan kokoonpanokuvia verrattaan työsuunnittelijan pää- ja piirikaavioihin, 
jotta varmistutaan siitä, että sähkökeskukset ovat suunnitelmien mukaisia. Kokoonpa-
nokuvista saaduilla sähkökeskuksien mitoilla puolestaan tarkastetaan sähkötasokuvista, 
että sähkökeskus mahtuu sille suunniteltuun paikkaan. Tätä tarkastamista täydennetään 
mahdollisuuksien mukaan LVI-tasokuvilla ja arkkitehtikuvilla. Suuret konesalit esimer-
kiksi on hyvä tarkistaa LVI-kuvista, ettei päällekkäisyyksiä ilmene. Sähkötasokuvat eivät 
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ota kantaa tilakorkeuksiin, ellei niitä ole erikseen kuvissa kerrottu. Tiedon voi täydentää 
arkkitehtikuvista. Näin menetellen voidaan mahdollisiin epäkohtiin puuttua jo ennen säh-
kökeskuksien kokoonpanoa ja toimia tilanteen edellyttämällä tavalla. Projekti-insinöörin 
vastuulla on käydä edellä kuvailtu hyväksyttämisprosessi läpi hankintoja varten. Kun 
sähkökeskuksen hyväksyttämiseen liittyvät toimenpiteet on tehty ja tilaajalta saatu hy-
väksyntä, voidaan lähettää pää- ja piirikaaviot keskusvalmistajalle kokoonpanoa varten. 
Tämän jälkeen keskusvalmistaja antaa arvion sähkökeskuksen valmistumisajankoh-
dasta.  
3.2 Valaistus 
Valaisimien hankinnat ovat sähkökeskushankintojen ohella toinen suuri kokonaisuus. 
Standardit luokittelee valaisimilta edellytettyjä ominaisuuksia niiden käyttötarkoituksen 
mukaan. Tällaisia ovat esimerkiksi asuinrakennukset, liiketilat, ulkovalaistus sekä turva-
valaistus ja poistumisopasteet. Tässä luvussa tarkastellaan valaisimien hankintaproses-
sia sekä syvennytään turvavalaistus ja poistumisopasteiden asettamiin ehtoihin. 
Valaisinluettelo 
Sähkösuunnittelijan vastuulla on suunnitella kohteen valaistus käyttötarkoituksen mu-
kaan, eli käytännössä valita kohteessa käytettävät valaisimet. Urakoitsijan vastuu on 
puolestaan toteuttaa valaistus. Hankinnat suoritetaan kohteen valaisinluettelon mukaan, 
koska asiakirja määrittää suunniteltujen valaisimien mallit ja kappalemäärät.  
Taulukko 2. Valaisinluettelo 
Valaisinluettelo   Esimerkki       
              
Pos. Valaisinmalli Teho Lamppu Asennustapa Liitäntälaite Yht. 
49 
Ensto 
AVR66.014E 1x14 T5 S EL 13 
Valaisinluettelo (taulukko 2) kertoo urakoitsijalle tarvittavien valaisintietojen lisäksi 
yleensä myös asennustavan. Huomioitavaa on valaisinmallista riippuen erilliset lamput. 
Valaisintoimittaja yleensä erittelee nämä tarjoukseen. Sähkötyöselostus voi ottaa kantaa 
käytettävien lamppujen suhteen. Lähinnä silloin, kun halutaan pitkän polttoiän lamppuja. 
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Lamppujen osuus hankintahinnasta on yleensä pieni, mutta siitä huolimatta hankinta tu-
lee suorittaa asiakirjojen edellyttämällä tavalla. Laadukas tekeminen pienienkin hankin-
tojen kannalta on yrityksen imagon kannalta suotuisaa.  
Tekniset vaatimukset 
Valaisimia koskevat tekniset vaatimukset turvallisuuden kannalta ovat EMC-direktiivi, ra-
kennestandardi sekä pienjännitedirektiivi [22, s. 1]. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että valaisimien tulee olla helposti asennettavissa, käytettävissä ja huollettavissa. Valai-
simien kotelointi- ja suojausluokat tulee valita käyttötarkoituksen mukaan. 
Valaisimien vertailu 
Valaisinmarkkinat elävät murroksessa LED-tekniikan kehittymisen myötä ja tarjolla on 
lukematon määrä vaihtoehtoja perinteisten valaisin ratkaisujen lisäksi [23]. Urakoitsijalle 
tämä tarkoittaa hankintojen näkökulmasta valaisinmarkkinoiden hyvää tuntemusta, 
vaikka kohteesta riippuen sähkösuunnittelija tai jossain tapauksissa myös arkkitehti on 
määritellyt käytettävät valaisintyypit. Tämä johtuu siitä, että tarjoamalla vastaavia vaih-
toehtoja voidaan päästä taloudellisempaan ja teknisesti luotettavampaan lopputulok-
seen. Toisin sanoen tällaisesta asetelmasta hyötyy myös tilaaja.  
Ennen kuin suunnitelman mukaista valaisinta ryhtyy vaihtamaan, tulee huomioida valais-
tuksen alkuperäinen käyttötarkoitus. Nimittäin vaihtoehtoisen valaisimen tulee vastata 
suunnitellun valaisimen toimintatarkoitusta sekä ulkonäköä. Valaisimien ominaisuuksia 
voi vertailla teknisten ja fyysisten ominaisuuksien perusteella, ulkonäköä unohtamatta. 
Erityisesti asuntotuotannossa, koska valaisimen ulkonäkö vaikuttaa kokonaisuudessaan 
lopputuotteen arvoon, eli esimerkiksi huoneiston hintaan. Suureita joita voidaan esimer-
kiksi vertailla, on valaisimen teho, lamput, valovirta, valaisimen hyötysuhde, valonjako, 
liitäntälaitteiden tekniset ominaisuudet. [24, s.1.] 
Tarjouksia vertaillessa eri tavarantoimittajat tarjoavat monesti vastaavia tuotteita valai-
sinluettelossa mainituille valaisimille. Valaisimien yksikköhinnoissa voi olla todella suuria 
eroja, ja näin ollen tarjouslaskenta vaiheessa on mahdollisesti otettu tietoista riskiä mää-
riteltäessä valaisimien hintaa vaihtoehtoisilla tuotteilla. Urakan hankintojen budjetoin-
nissa tämä asettaa urakoitsijan tilanteeseen, jossa luvun alussa mainittu markkinoiden 
tuntemus korostuu, sillä myös valaisimet tulee hyväksyttää tilaajalla. Koska valaisimien 
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markkinat ovat täynnä vaihtoehtoja, tulee osata vertailla oikeat vaihtoehtoiset valaisimet 
kustannustehokkaasti laadusta tinkimättä. Erikoisissa valaisimissa on myös syytä huo-
mioida saatavuus, eli valaisinhankinnat tulisi suorittaa mahdollisimman pian urakan aloi-
tuksesta. 
Turvavalaistus ja opasteet 
Turvavalaistuksen ja opasteiden käytöstä säädetään sekä rakennusmääräyksillä että 
pelastuslailla, jota täydennetään sisäasiainministeriön asetuksella 805/2005. Turvava-
laistuksella tarkoitetaan valaistusmuotoja, joita ovat poistumis- ja varavalaistus. Varava-
laistusta käytetään esimerkiksi sairaaloissa. 
Tekniset vaatimukset 
Turvavalaistuksen käyttötarkoituksesta johtuen on valaisimille asetettu vaatimuksia ul-
konäön, koon ja valoteknisten ominaisuuksien mukaan seuraavasti: valtioneuvoston 
päätös 976/1994 koskee poistumisopasteiden ulkonäköä ja yleisiä ominaisuuksia, Sisä-
asiainministeriön asetuksella vähimmäiskorkeus ja -leveys on oltava 100 mm, turvava-
laistusstandardin SFS-EN 1838 mukaan valotekniset ominaisuudet, akulla toimivien jär-
jestelmien suunnittelu ja toteutus standardia SFS-EN 50171 noudattaen sekä akkujen 
turvallisuusvaatimukset standardin EN 50272-2 mukaan, lopuksi valaisimien tulee olla 
standardin SFS-EN 60598-2-22 mukaisia. [25.] Lisäksi poistumisreittien merkitsemistä 
edellytetään seuraavanlaisissa tiloissa:  
1) majoitustiloissa 
2) hoitolaitoksissa 
3) kokoontumis- ja liiketiloissa 
4) työpaikkatiloissa 
5) tuotantotiloissa 
6) varastotiloissa, joissa työskennellään 
7) sellaisissa muissa tiloissa, joista poistuminen on vaikeaa tai joissa poistumis-
järjestelyt ovat tavanomaisesta poikkeavat. [26.] 
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Turvavalaistukselle on myös määrätty vähimmäistoiminta-ajaksi 1 tunti, joka tavanomai-
sessa tilanteessa riittää. Nämä kaikki huomioiden on turvavalaistukselle asetettu tarkat 
reunaehdot. 
Hankinta 
Urakoitsijan kannalta kohteen sähkötyöselostus ottaa kantaa turvavalaistuksen toteutta-
miseen, mikäli sellainen vaaditaan. Toisinaan selostus voi hyvin yksiselitteisesti ottaa 
kantaa minkä valmistajan järjestelmällä turvavalaistus tulee toteuttaa. Siitä huolimatta 
voi urakoitsija ehdottaa vaihtoehtoista järjestelmää tilaajalle. Urakoitsijan tulee suorittaa 
tarjousvertailua eri valmistajien tarjoamien järjestelmien välillä siten, että edellä mainitut 
vaatimukset täyttyvät. Käytännössä markkinoilla olevat turvavalaistusratkaisut täyttävät 
viranomaisvaatimukset ja näin ollen hintaerot ovat lähinnä kaupallisista syistä johtuvia, 
eli tarjolla voi olla esimerkiksi akullisia turvavalaisimia langattomalla etävalvonnalla [27]. 
Kohteissa, joissa turvavalaistusjärjestelmä muodostuu vain muutamista valaisinyksi-
köistä, hankitaan ne valaisinluettelon muiden hankintojen yhteydessä. Tällaisia voivat 
olla esimerkiksi pienet kerrostalot. Suurissa kokonaisuuksissa poikkeuksetta pyydetään 
tarjousta turvavalaistukseen erikoistuneilta toimittajilta. Varsinaisessa vertailussa kan-
nattaa huomioida, että järjestelmä on käyttötarkoituksen mukainen. Hintaerot järjestel-
mien välillä saattavat johtua liian suureksi mitoitetusta järjestelmästä tai vaihtoehtoisesti 
ominaisuuksia on yli käyttötarpeen. 
3.3 Kaapelointi 
Kaapelihankinnoille varattu budjetti ja todellinen toteuma voivat olla hyvinkin kaukana 
toisistaan projektin päätyttyä. Tätä pyritään välttämään tarkalla ja laadukkaalla lasken-
nalla urakan tarjousvaiheessa. Kaapeleiden hankinnassa korostuukin tarkkuus. Pienistä 
yksikköhinnoista voi syntyä nopeasti suuria kuluja, kun käsitellään suuria kappalemääriä. 
Kaapeleiden hankintoja määrittää teknisestä näkökulmasta käyttötarkoitus. Tällaisia 
ovat esimerkiksi ympäristö, palosuojaus, EMC-suojaus ja UV-kestoisuus. Suunnittelija 
määrittää erityisesti kaapelikoon sähköturvallisuuden kannalta, mutta mikäli tila, johon 
kaapeli asennetaan, ei aseta mitään erikoisia ehtoja, on urakoitsijan tehtävä valita käy-





Asennuskaapeleita hankitaan pääsääntöisesti työmaan tarpeen mukaan. Näin minimoi-
daan hävikki ja työmaa-aikaisen varastoinnin tarve. Asennuskaapeleiden hankintahin-
taan vaikuttavat suuresti kaapeleiden kokonaismäärät. Urakan aloituksen yhteydessä 
neuvoteltujen projektikohtaisten sopimusten yksikköhintoja voidaan neuvotella sopivim-
miksi, mikäli pystytään arvioimaan tarvetta. Esimerkiksi on siis eri asia neuvotella yksik-
köhintoja 500 m:n kaapelierästä kuin 10000 m:n kaapelierästä. Lisäksi tulee huomioida 
kaapeleiden kelakoot. Voi olla taloudellisesti järkevämpää hankkia kokonainen kela kuin 
sen hetkinen tarve mikä edellyttäisi kaapelin mittausta ja katkaisua. Kaapeleiden mit-
taus- ja katkaisumaksut voivat kohota suuriksi, mikäli ei osata arvioida tilannetta koko-
naisvaltaisesti.  
Voimakaapelit 
Voimakaapeleiden hankinnat eroavat asennuskaapeleiden hankinnoista siten, että han-
kinnat pyritään tekemään kiinteinä. Toisin sanoen hankinnat suoritetaan mahdollisim-
man ajoissa ja kerralla hankitaan esimerkiksi kohteen nousukaapelointi. Näin toimien 
vältetään mahdolliset hinnan korotuspaineet, jotka on syytä huomioida pitkäkestoisissa 
urakoissa. Raaka-aineiden hinnankorotukset näkyvät voimakkaimmin juuri voimakaape-
leissa niiden suuremman valmistusmateriaalin tarpeesta johtuen. Lisäksi hankintahin-
taan voi onnistua neuvottelemaan paremmat alennukset, kun tilataan suurempi määrä 
kerralla. Tämä hankintatapa voimakaapeleiden osalta on riskittömämpi, kuin asennus-
kaapeleiden. Riskittömyys pohjautuu siihen, että jo tarjouslaskenta vaiheessa pyritään 
määrittämään voimakaapeleiden menekki mahdollisimman tarkasti edellä mainittuihin 
syihin vedoten. Kaapeleiden budjetista suurin osa voi muodostua voimakaapeleista, 
etenkin suurissa hankkeissa.  
3.4 Antenni 
Antennijärjestelmässä käytetään maanpäällisiin tv-lähetyksiin DVB-T-signaalia UHF-
taajuuksilla ja DVB-T2-signaalia VHF-taajuuksilla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
teräväpiirtolähetyksiä välitetään DVB-T2-signaalilla. Näiden lisäksi on DVB-S/-S2-sig-
naalit satelliittilähetyksiä varten sekä DVB-C-kaapelijakelua varten. [28.] 
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Viestintäviraston määräys 65A/2014M kiinteistön sisäverkosta ja teleurakoinnista on as-
tunut voimaan 1.1.2015. Määräyksellä pyritään säilyttämään antennijärjestelmän tekni-
nen laatu, luotettavuus, toimivuus sekä taata mahdollisimman pitkä elinkaari. Lisäksi tar-
koituksena on parantaa tarjontaa käyttäjille, eli mahdollisuus kilpailuttaa teleyritykset. 
Määräys vaikuttaa kaikkia asumiseen tarkoitettuja kiinteistöjä, toimitiloja ja julkisten kiin-
teistöjen viestintäverkkoja. [29.] Projektin hankintojen kannalta tulee valita riittävän laa-
dukkaat tuotteet, jotta taataan häiriötön lähetys.  
Markkinoilla on tarjolla paljon erilaisia tuotteita ja niistä on osattava valita hankintaan 
sopivimmat vaihtoehdot. Koska suunnittelija vastuulla on suunnitella ja mitoittaa anten-
niverkko vaimennuslaskuineen, ei ole kustannustehokasta kohteesta riippuen valita kol-
moissuojattua tai vaimennusominaisuuksiltaan parempaa kaapelia kuin on tarpeen. Kun 
tähän vielä huomioidaan se seikka, että maanpäälliset kanavalähetykset yhteisantenni-
kiinteistöistä siirtyvät UHF-taajuusalueelta DVB-T2-signaalin tekniikkaan vuodesta 2017 
alkaen, ei loppukäyttäjällä kuvan laatu parane niin sanotusti ylimitoitetulla sisäverkolla 
[30]. Näin ollen taloudellisesti kannattavien hankintojen toteutukseen täytyy ensisijaisesti 
ymmärtää käyttötarkoitus, eli mitä antennijärjestelmältä vaaditaan.  
3.5 Yleiskaapelointi 
Yleiskaapeloinnin toteuttaminen nykyrakentamisessa korostuu entisestään, sillä tietolii-
kenne- ja viestintäverkkoihin kohdistuvat vaatimukset kasvavat. Tämä tarkoittaa uusien 
kategorioiden määrittelemistä parikaapeloinnille siirtonopeuksien kasvaessa. Standardi 
EN 50173 määrittää yleiskaapeloinnille asetettuja suorituskyky vaatimuksia. Esimerkiksi 
siirtoteiden vähimmäis-suorituskykyvaatimus on luokka E kategorian 6 (CAT6) kom-
ponenteilla, eli tämä tarkoittaa 250 MHz:n ylärajataajuutta. 
Yleiskaapelointi voidaan ajatella jaettavaksi kolmeen osajärjestelmään, jotka muodostu-
vat alue-, nousu- ja kotikaapeloinnista. Aluekaapelointi käsittää talo- ja alijakamon väli-
sen kaapeloinnin. Tämän osajärjestelmän hankinnoissa on hyvä huomioida olemassa 
olevat toteutustavat. Näiden jakamoiden välinen kaapelointi voidaan suorittaa joko tele-
kaapelilla tai vähintään kategorian 6 komponenteilla. Telekaapelointi tulee toteuttaa si-
ten, että yksi pari varataan alijakamon jokaista kotijakamoa kohden. CAT6-kaapeleilla 
puolestaan tulee olla 4-parisia parikaapeleita yhtä monta kuin on alijakamon palvelemia 
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kotijakamoja, eli huoneistojen lukumäärä. [31.] Hankinnoissa voidaan saavuttaa verrat-
tain suuria kustannussäästöjä toteutettaessa aluekaapelointi telekaapeloinnilla, johtuen 
pienemmästä hankintamäärästä. Standardi EN 50173 luokittelee kaapeleita ympäristö-
tekijöiden mukaan. Tällaisia ovat esimerkiksi mekaaniset rasitukset ja sähkömagneetti-
set tekijät. Kaapelityyppiä valittaessa tulee kiinnittää huomiota myös ympäristöluokkaan, 
eli esimerkiksi kerrostalojen välinen osuus kaapeloidaan osittain maahan. Sillä kaapelin 
valinta ei saa heikentää sille asetettua suorituskyky vaatimusta. Toisaalta on myös täysin 
turhaa investoida teollisuuteen suunnattuja kaapeleita asuinkiinteistöihin. Kaapelivalin-
noissa ei tulisi suosia niin kutsuttuja siamilaisia (2x2x4x0,5) parikaapeleita niiden suu-
remman ylikuuluvuusriskin takia. Tällaisen parikaapelin hankintaratkaisussa voidaan 
saavuttaa pienemmät kustannukset, mutta kaapeleiden välisessä ylikuulumistestauk-
sessa voi ilmetä ongelmia, jotka puolestaan nostavat kokonaiskustannuksia jälkeenpäin. 
Nousukaapelointia varten tulee hankkia vähintään 4 kategorian OS2 yksimuotokuitua ja 
yksi neliparinen CAT6-kaapeli jokaista huoneistoa kohden. Kotikaapelointia varten han-
kitaan kaksi kappaletta CAT6-parikaapelia tietoliikennerasiaa kohden.  
Kohteen sähkötyöselostus määrittää hankittavan CAT6-kaapelin suojauksen. Tyypilli-
sesti suojaamatonta UTP-kaapelia käytetään asuin- ja toimistotiloissa. Suojattua pari-
kaapelointia käytetään silloin, kun halutaan varmistaa mahdollisimman häiriötön liikenne. 
Tällaisia ovat esimerkiksi tilat, joissa esiintyy paljon sähkömagneettista häiriösäteilyä. 
Suurissa hankkeissa yleiskaapeloinnin hankinnoissa tulee olla tarkkana materiaalimas-
soista, eli todellisesta menekistä. Yksinomaan hankittavan parikaapeloinnin tarve voi 
nousta niin suureksi, että lopullinen hankintahintakin kohoaa merkittävästi.  
4 Yhteenveto 
Työssä perehdyttiin sähköurakoinnin hankintaprosessiin. Prosessia tutkittiin jakamalla 
se vaiheisiin ja pohtimalla jokaisen erivaiheen keskeisiä asioita. Aluksi tarkasteltiin han-
kintaprosessia riippumatta hankittavasta järjestelmästä. Olemassa olevat työkalut ja -
menetelmät hankintaprosessin läpiviemiseksi eivät ole siis riippuvaisia tietystä järjestel-
mästä. Tämä tarkoittaa sitä, että prosessin runko, eri vaiheet ilmenevät jokaisen hankin-
nan osalta sellaisenaan. Tämän jälkeen perehdyttiin sähköurakan kannalta tyypillisem-
piin järjestelmiin ja siihen, mitä näiden osalta tulee huomioida ja tehdä, jotta hankinta-
prosessi saadaan päätettyä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Tyypillisimmät järjes-
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telmät rajattiin sen mukaan, kuinka yleisiä ne ovat ja kuinka suuren osan projektin bud-
jetoinnista ne edellyttävät. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että käsitellyt järjestelmät 
ilmenevät joka hankkeessa, oli kyse sitten asuinrakennuksesta, toimisto- tai liiketilasta. 
Lisäksi koko hankintaprosessia tarkasteltiin kokonaisurakkamuotona, joka eri urakointi-
muodoista perinteisin ja yleisesti käytetty. 
Työhön perehdyttiin tutustumalla rakennus- ja sähköalan julkaisuihin, standardeihin ja 
juridisiin seikkoihin sopimusasioissa. Edellä mainituilla lähteillä täydennettiin ja syven-
nettiin omaa käsitystä hankintaprosessista, ja näistä kootut tiedot yhdistettiin Amplit Oy:n 
omaan käytäntöön käsitellä hankintoja. Näkemys yrityksen tavasta käsitellä hankintoja 
muodostettiin omilla havainnoilla, joita täydennettiin haastattelemalla yrityksen henkilös-
töä. Lisäksi tutustuttiin niihin olemassa oleviin työkaluihin, joilla hankintoja seurataan ja 
valvotaan.  
Työn tuloksena syntyi parempi kokonaiskuva hankintaprosessista. Edellytys tälle oli pur-
kaa prosessi vaiheisiin ja tarkastella niitä omina kokonaisuuksina. Tällä tavoin saatiin 
selkeä kuva ja ymmärrys joka vaiheen erityispiirteestä, eli miten vaiheet vaikuttavat ko-
konaiskuvaan ja miten linkittyvät toisiinsa. Tämä tarkoittaa sitä, että prosessi etenee aina 
samalla tavalla alusta loppuun. Laadukasta hankintatulosta ei tule, mikäli jättää selvittä-
mättä kenen kanssa tekee yhteistyötä ja millä ehdoilla, eikä hyvää hankintaa voi aloittaa 
hyväksyttämällä sitä tilaajalla. Vasta tämän jälkeen aloittaa selvitys saatavuudesta ja 
hinnasta. Koko hankintaprosessista muodostui käsite kriittisestä vaiheesta. Tämä tar-
koittaa sitä, että hankintojen laadukkaan läpiviennin kannalta suurin työkuorma keskittyy 
koko projektin näkökulmasta varsinaisen toteutuksen alkamiskohtaan. Suurin työkuorma 
johtuu yksinomaan siitä, että erityisesti kriittisten hankintojen hankintakanavat ja vertailut 
tulee olla suoritettuna ja tilaajan hyväksytettävänä työmaan alkuvaiheessa. Muutoin han-
kintaprosessin viivästyminen saattaa heijastua rakennustyömaalle ja viivästyttää urakan 
muita vaiheita.  
Eri järjestelmien kohdalla perehdyttiin hankintoihin niiden näkökulmasta. Järjestelmä-
kohtaisia erityispiirteitä syntyy esimerkiksi pitkistä toimitusajoista, viranomaisvaatimuk-
sista ja jatkuvasti kehittyvästä tekniikasta, joka näkyy laaja-alaisella tarjonnalla markki-
noilla. On tärkeää ymmärtää hankittavan järjestelmän perusteet sekä erityispiirteet. 
Tämä tarkoittaa oman osaamisen jatkuvaa kehittämistä, jotta on tietoinen voimassa ole-
vista vaatimuksista ja ennen kaikkea tietää, mitä markkinoilla tapahtuu.  
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Tämän työn pohjalta luotiin myös hankintaprosessikaavio. Kaavio kuvaa hankintapro-
sessin vaiheiden liittymistä itse varsinaiseen projektiin sekä jokainen prosessin vaihe on 
käsitelty tiivistettynä, eli tuotu ilmi ne tehtävät ja huomiot, jotka tulee vähintään huomioida 
onnistuneen hankinnan kannalta. Lisäksi kaaviota on tarkoitus käyttää yrityksen sisällä 
hankintojen läpivientiin. Erityisesti pääpaino on käyttää kaaviota työkaluna uusien työn-
tekijöiden perehdytyksessä hankintaprosessiin. Hankintaprosessikaavio on siis tämä työ 
tiivistettynä, josta voi niin halutessaan siirtyä tämän työn haluamaansa kappaleseen täy-
dentääkseen käsityksensä käsiteltävästä vaiheesta. 
Koska työn ensisijainen tavoite oli perehdyttää itseni hankintaprosessiin, on lopputulos 
onnistunut. Ymmärrän, mitä prosessilla tarkoitetaan, ja osaan ottaa ne seikat huomioon, 
joita onnistuneen hankinnan tuloksena edellytetään. Työn haastavuus oli aihealueen ra-
jaamisessa. Ensinnäkin hankintaprosessi liittyy niin vahvasti projektitoimintaan, ettei ai-
heen käsittely onnistunut ilman sivuamista varsinaista projektia. Toisekseen aihealuetta 
voi kasvattaa yksinkertaisesti lisäämällä käsiteltäviä järjestelmiä ja huomioiden kaikki 
urakkamuodot. Onkin tärkeää ymmärtää ensin ikään kuin perusteet, jonka jälkeen voi 
laajentaa osaamistaan kaikkiin edellä mainittuihin. 
 Kehitettävää 
Työn tuloksena heräsi ajatus toimenpiteistä, joilla kartoitettaisiin yrityksen nykytilanne 
hankintoihin ja hankintakanaviin liittyen. Tämän pohjalta tarpeen vaatiessa kehitettäisiin 
toimia niin, että erityisesti hankintaan liittyviä epäsuoria kustannuksia voitaisiin alentaa. 
Toisin sanoen tehostaa prosessia keventämällä työkuormaa. Lisäksi tarkastella yhteis-
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